

Tabelle1

Zeitplan für das Portfolio



Tabelle1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Codierungsphase HTML



Codierungsphase CSS



Tabelle1

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Überprüfung

Vorbereitung der Präsentation

Fazit

Tabelle1

48